
2 dias

Execução de
Emenda Subfluvial

Ponta B

02/02 a 03/02

Mobilização
Manaus/Coari

21/01 a 23/01

3 dias

Período de Busca
do Cabo

24/01 a 28/01

5 dias

Preparação e
Testes Ponta do

Cabo

29/01 a 29/01

1 dia

Execução de
Emenda Subfluvial

Ponta A

30/01 a  31/01

2 dias

Relançamento
Cabo Trecho
Danificado

01/02 a 01/02

1 dia

INFORME DE RECUPERAÇÃO DO CABO COARI/TEFÉ
Progresso das atividades de recuperação do cabo óptico subfluvial Coari–Tefé

Testes Finais em
Ambos os Sentidos

04/02 a 04/02

1 dia

Desmobilização de
Equipe

05/02

1 dia

*Informações baseadas no cronograma e nos informes de campo sobre o progresso das atividades.

*Cores verdes: Foram executadas
**Cores laranja: Em execução
***Cores cinzas: Por executar


