



**Ref. Contrato N° 00194 - EAF**

**N° 001/2025**

**CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA E CORRETIVA**

**ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA 3.5GHz**

**EAF**

## 1. Cronograma Geral de Manutenção Preventiva Programada 2025;

TRIMESTRES			
1º	2º	3º	4º
05/02 a 02/03/2025	05/05 a 02/06/2025	04/08 a 02/09/2025	03/11 a 02/12/2025

## 2. Cronograma de Manutenção Preventiva

CIDADE	INFOVIA	INÍCIO	TÉRMINO	TÉCNICO
Belém/PA	03	05/02/2025	06/02/2025	Delmo
Curralinho/PA	03	10/02/2025	11/02/2025	Delmo
Breves/PA	03	14/02/2025	15/02/2025	Delmo
Macapá/AP	03	16/02/2025	17/02/2025	Delmo
Boa Vista/RR	04	05/02/2025	06/02/2025	Jadson
Caracaraí/RR	04	08/02/2025	09/02/2025	Jadson
Santa Maria/RR	04	11/02/2025	12/02/2025	Jadson
Vila de Moura/AM	04	14/02/2025	15/02/2025	Jadson
Tefé/AM	02	11/02/2025	12/02/2025	Aleilson
Alvarães/AM	02	14/02/2025	15/02/2025	Aleilson
Uarini/AM	02	17/02/2025	18/02/2025	Aleilson
Fonte Boa/AM	02	20/02/2025	21/02/2025	Aleilson
Jutaí/AM	02	23/02/2025	24/02/2025	Aleilson
Tonantins/AM	02	26/02/2025	27/02/2025	Aleilson
Sto Antônio do Içá/AM	02	01/03/2025	02/03/2025	Aleilson



CONTÊINERES INTELIGENTES

Amaturá/AM	02	21/02/2025	22/02/2025	Alexssandro
São Paulo de Olivença/AM	02	18/02/2025	19/02/2025	Alexssandro
Belém do Solimões/AM	02	15/02/2025	16/02/2025	Alexssandro
Benjamin Constant/AM	02	08/02/2025	09/02/2025	Alexssandro
Atalaia do Norte/AM	02	11/02/2025	12/02/2025	Alexssandro
Tabatinga/AM	02	05/02/2025	06/02/2025	Alexssandro

Manaus – AM, 13 de janeiro de 2025

Antonino Júnior  
**Gerente de Implementação – MDC Indústria**