



Ref. Contrato N° 00194 - EAF

N° 003/2025

**CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA**

ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA 3.5GHz

EAF

**1. Cronograma Geral de Manutenção Preventiva Programada
2025;**

TRIMESTRES			
1º	2º	3º	4º
05/02 a 02/03/2025	23/04 a 08/06/2025	05/08 a 07/09/2025	03/11 a 02/12/2025

2. Cronograma de Manutenção Preventiva

CIDADE	INFOVIA	INÍCIO	TÉRMINO	TÉCNICO
Belém/PA	03	05/08/2025	06/08/2025	Aleilson
Ponta de Pedras	03	09/08/2025	10/08/2025	Aleilson
Curralinho/PA	03	12/08/2025	13/08/2025	Aleilson
Breves/PA	03	15/08/2025	16/08/2025	Aleilson
Macapá/AP	03	18/08/2025	19/08/2025	Aleilson
Boa Vista/RR	04	26/08/2025	27/08/2025	Alexssandro
Caracaraí/RR	04	29/08/2025	30/08/2025	Alexssandro
Santa Maria/RR	04	06/09/2025	07/09/2025	Delmo
Vila de Moura/AM	04	03/09/2025	04/09/2025	Delmo
Tefé/AM	02	06/08/2025	07/08/2025	Delmo
Alvarães/AM	02	09/08/2025	10/08/2025	Delmo
Uarini/AM	02	12/08/2025	13/08/2025	Delmo
Fonte Boa/AM	02	15/08/2025	16/08/2025	Delmo
Jutaí/AM	02	18/08/2025	19/08/2025	Delmo



CONTÊINERES INTELIGENTES

Tonantins/AM	02	21/08/2025	22/08/2025	Delmo
Sto Antônio do Içá/AM	02	24/08/2025	25/08/2025	Delmo
Amaturá/AM	02	17/08/2025	18/08/2025	Alexssandro
São Paulo de Oliveira/AM	02	14/08/2025	15/08/2025	Alexssandro
Belém do Solimões/AM	02	12/08/2025	12/08/2025	Alexssandro
Benjamin Constant/AM	02	07/08/2025	08/08/2025	Alexssandro
Atalaia do Norte/AM	02	09/08/2025	10/08/2025	Alexssandro
Tabatinga/AM	02	05/08/2025	06/08/2025	Alexssandro

Manaus – AM, 04 de agosto de 2025

Antonino Júnior
MDC Indústria de Contêineres
Coordenador de Implementação

Antonino Júnior
Gerente de Implementação – MDC Indústria