



**Ref. Contrato N° 00194 - EAF**

**N° 002/2025**

**CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO  
PREVENTIVA E CORRETIVA**

**ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA 3.5GHz**

**EAF**

## 1. Cronograma Geral de Manutenção Preventiva Programada 2025;

TRIMESTRES			
1º	2º	3º	4º
05/02 a 02/03/2025	23/04 a 08/06/2025	04/08 a 02/09/2025	03/11 a 02/12/2025

## 2. Cronograma de Manutenção Preventiva

CIDADE	INFOVIA	INÍCIO	TÉRMINO	TÉCNICO
Belém/PA	03	23/04/2025	24/04/2025	Jadson
Curralinho/PA	03	28/04/2025	29/04/2025	Jadson
Breves/PA	03	01/05/2025	02/05/2025	Jadson
Macapá/AP	03	05/05/2025	06/05/2025	Jadson
Boa Vista/RR	04	03/06/2025	04/06/2025	Alexssandro
Caracaraí/RR	04	06/06/2025	07/06/2025	Alexssandro
Santa Maria/RR	04	07/06/2025	08/06/2025	Delmo
Vila de Moura/AM	04	04/06/2025	05/06/2025	Delmo
Tefé/AM	02	07/05/2025	08/05/2025	Delmo
Alvarães/AM	02	10/05/2025	11/05/2025	Delmo
Uarini/AM	02	13/05/2025	14/05/2025	Delmo
Fonte Boa/AM	02	16/05/2025	17/05/2025	Delmo
Jutaí/AM	02	19/05/2025	20/05/2025	Delmo
Tonantins/AM	02	22/05/2025	23/05/2025	Delmo
Sto Antônio do Içá/AM	02	25/05/2025	26/05/2025	Delmo



Amaturá/AM	02	23/05/2025	24/05/2025	Alexssandro
São Paulo de Olivença/AM	02	20/05/2025	21/05/2025	Alexssandro
Belém do Solimões/AM	02	16/05/2025	17/05/2025	Alexssandro
Benjamin Constant/AM	02	09/05/2025	10/05/2025	Alexssandro
Atalaia do Norte/AM	02	12/05/2025	13/05/2025	Alexssandro
Tabatinga/AM	02	06/05/2025	07/05/2025	Alexssandro

Manaus – AM, 08 de abril de 2025

*Antonino Júnior*  
MDC Indústria de Contêineres  
Coordenador de Implementação

**Antonino Júnior**  
**Gerente de Implementação – MDC Indústria**