



Ref. Contrato N° 00194 - EAF

N° 004/2025

**CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA**

ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA 3.5GHz

EAF

1. Cronograma Geral de Manutenção Preventiva Programada 2025;

TRIMESTRES			
1º	2º	3º	4º
05/02 a 02/03/2025	23/04 a 08/06/2025	05/08 a 07/09/2025	03/11 a 07/12/2025

2. Cronograma de Manutenção Preventiva

CIDADE	INFOVIA	INÍCIO	TÉRMINO	TÉCNICO
Belém/PA	03	25/11/2025	26/11/2025	Aleilson Garcia
Ponta de Pedras	03	30/11/2025	30/11/2025	Aleilson Garcia
Curralinho/PA	03	02/12/2025	03/12/2025	Aleilson Garcia
Macapá/AP	03	25/11/2025	26/11/2025	Jadson Pacheco
Breves/PA	03	28/11/2025	29/11/2025	Jadson Pacheco
Afuá/PA	03	02/12/2025	03/12/2025	Jadson Pacheco
Boa Vista/RR	04	02/12/2025	03/12/2025	Alexssandro Rabelo
Caracaraí/RR	04	05/12/2025	06/12/2025	Alexssandro Rabelo
Santa Maria/RR	04	03/12/2025	04/12/2025	Delmo Tiago
Vila de Moura/AM	04	06/12/2025	07/12/2025	Delmo Tiago
Tefé/AM	02	04/11/2025	05/11/2025	Aleilson Garcia
Alvarães/AM	02	07/11/2025	08/11/2025	Aleilson Garcia
Uarini/AM	02	10/11/2025	11/11/2025	Aleilson Garcia
Fonte Boa/AM	02	13/11/2025	14/11/2025	Aleilson Garcia



CONTÊINERES INTELIGENTES

Jutaí/AM	02	05/11/2025	06/11/2025	Delmo Tiago
Tonantins/AM	02	08/11/2025	09/11/2025	Delmo Tiago
Sto Antônio do Içá/AM	02	11/11/2025	12/11/2025	Delmo Tiago
Amaturá/AM	02	14/11/2025	15/11/2025	Delmo Tiago
São Paulo de Olivença/AM	02	17/11/2025	18/11/2025	Alexssandro Rabelo
Belém do Solimões/AM	02	14/11/2025	14/11/2025	Alexssandro Rabelo
Benjamin Constant/AM	02	07/11/2025	08/11/2025	Alexssandro Rabelo
Atalaia do Norte/AM	02	10/11/2025	11/11/2025	Alexssandro Rabelo
Tabatinga/AM	02	04/11/2025	05/11/2025	Alexssandro Rabelo

Manaus – AM, 08 de outubro de 2025

Antonino Júnior
MDC Indústria de Contêineres
Coordenador de Implementação
Antonino Júnior

Gerente de Implementação – MDC Indústria